


ID Nome attività Durata

1 Realizzazione di un centro polifunziionale con laboratorio artigianale per la
produzione di mozzarella di bufala su bene confiscato alla camorra (pari a 210 giorni
naturali e consecutivi)

151 g

2 Adeguamento strutturale 35 g

3 Demolizioni e rimozioni 10 g

4 Rinforzo pilastrate 10 g

5 Rinforzo solai 15 g

6 Rinforso travi 5 g

7 Vano ascensore 18 g

8 Esecuzione fondazione 5 g

9 pareti 10 g

10 Copertura 3 g

11 Operi civili per cambio destinazione d'uso 116 g

12 Murature e tramezzature 18 g

13 Massetti e impermeabilizzazioni 10 g

14 Opere in pietra 3 g

15 Intonaci 20 g

16 Pavimenti e rivestimenti 25 g

17 Controsoffitti 5 g

18 Opere da lattoneria 3 g

19 Opere da pittore 15 g

20 Opere in ferro 5 g

21 Impianti tecnologici 83 g

22 Impianto elettrico - I fase 15 g

23 Impianto elettrico II fase 5 g

24 Impianto idrico 88 g

25 Impianto idrico-sanitario - I fase 15 g

26 Impianto idrico-sanitario - II fase 10 g

27 Impianti meccanici 78 g

28 Impianti termici e di condizionamento - I fase 10 g

29 Impianti termici e di condizionamento - I fase 5 g
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