


 

 

Anagrafica cantiere 

 

Dati identificativi del cantiere 
 

Cantiere 

Oggetto 
Progetto di miglioramento e adeguamento alle prescrizioni del 
Ministero dell’Ambirnte – Riqualificazione area ex FF.SS. 

 

Ubicazione del cantiere 

Indirizzo Via Orazio - Area ex FF.SS. 

Città CASAPESENNA 

Provincia CE 

Telefono / Fax / 

 

Committente 

Ragione sociale Comune di Casapesenna 
Indirizzo Via Don Giuseppe Diana n.3 
Comune CASAPESENNA 

Provincia CE 
Sede CASAPESENNA 

Telefono 081 8165638 

 

Importi ed entità del cantiere 

Importo lavori € 454.863,56 
Oneri della sicurezza € 13.204,00 

Data presunta di inizio lavori // 
Durata presunta dei lavori (gg) 180 

Data presunta fine lavori // 
Entità presunta uomini/giorno 540 
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Cronoprogramma lavori 

 

 

CALCOLO GIORNI CONTINUATIVI 
 
Per determinare la durata  in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attività, sono stati messi in 
relazione i tempi  (NGL = Numero dei giorni lavorativi) con  i singoli importi  in funzione della Valutazione 
analitica dei giorni Utili e l’incidenza della manodopera  
 

 
 

NGC = (NGL x 365) / Gu 

Avendo indicato con  
NGC = numero di giorni consecutivi necessari  
NGL = numero di giorni utili necessari  
Gu= Giorni utili all’anno 
 

 
1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi) 
 
 
 

 
 

NGL = (I x P/100) / (C x N x O) 

Dove: 

• I = importo Gruppo di lavorazione  
• P = percentuale incidenza manodopera  
• C = costo orario della manodopera  
• O = N° lavoratori previsti  
• N = numero ore giornaliere  
• NGL = Numero giorni lavorativi utili 
 
 

 
I valori utilizzati, per ogni attività lavorativa, sono riportati nella tabella  ELENCO ATTIVITA' E FASI al 
capitolo successivo. 
 
2.0 Determinazione dei Giorni Utili “Gu “  
 
Gu viene calcolato sottraendo ai giorni reali dell’anno, i giorni di chiusura per andamento sfavorevole delle 
condizioni climatiche stimati e i giorni di chiusura del cantiere per festività e ferie. 
I valori presi in considerazione sono : 
 

Giorni per anno 365 
Giorni di chiusura cantiere 116 

Giorni utili 249 

 
 
 
Per l’esecuzione delle opere oggetto del presente appalto si prevede un tempo medio pari a 180 

(CENTOTTANTA) giorni naturali e consecutivi.
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ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO 
 
Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state 
suddivise in ATTIVITA’ LAVORATIVE ed in FASI DI LAVORO. 
 

ATTIVITA’ FASI DI LAVORO 

ALLESTIMENTO CANTIERE 

• Montaggio baracche 
• Apposizione segnaletica cantiere 
• Allestimento di depositi 
• Montaggio recinzione e cancello di cantiere 
• Montaggio ponteggio 
• Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere 
 

SCAVI E RINTERRI 

• Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m 
• Scavi manuali 
• Rinterri 
• Trasporto a rifiuto 
• Sbancamento eseguito con mezzi meccanici 
 

DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI 

• Demolizione di strutture in c.a. (travi, pilastri, setti, ecc.) 
eseguita con mezzi meccanici. 

• Taglio di alberi, arbusti e simili 
• Rimozione di serramenti, ringhiere, opere di carpenteria 

metallica. 
• Fresatura conglomerato bituminoso 
 

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 

• Casserature in legno 
• Esecuzione pareti di contenimento 
• Ferro in opera 
• Fondazioni 
• Getto di calcestruzzo 
• Vibrazione calcestruzzo 
 

OPERE IN FERRO 
• Montaggio ringhiere metalliche 
• Recinzioni e cancelli in ferro 
 

TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI 
• Esecuzione pittura antiruggine 
• Verniciatura opere metalliche 
 

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

• Impianto elettrico e di terra esterno 
• Installazione di pali pubblica illuminazione 
• Posa in opera di armatura di illuminazione stradale 
• Posa pozzetti prefabbricati 
• Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m 
 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

• Taglio e posa tubazioni per l'impianto idrico sanitario 
• Posa in opera sanitari e rubinetteria 
• Lavori di supporto all'impianto elettrico 
 

FOGNATURE 

• Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m 
• Posa pozzetti prefabbricati 
• Posa tubazioni di piccolo diametro 
• Rinterri 
 

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE 

• Posa in opera rete elettrosaldata 
• Getto calcestruzzo e formazione dei giunti 
• Applicazione strato di usura 
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ARREDO URBANO 
• Montaggio elementi di arredo urbano 
• Sistemazione aree a verde 
 

TRASPORTI A RIFIUTO 

• Trasporto a rifiuto 
• Trasporto di materiali nell'ambito del cantiere 
• Trasporto manuale di materiale nell'ambito del cantiere 
 



WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8 WEEK 9 WEEK 10 WEEK 11 WEEK 12

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 7

SCAVI E RINTERRI 49

POSA IN OPERA GEOMEMBRANA 7

DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI 14

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 28

OPERE IN FERRO 14

FOGNATURE 28

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28

TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI 7

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE E MANTO STRADALE 28

ARREDO URBANO 7

TRASPORTO A RIFIUTO 28

WEEK 13 WEEK 14 WEEK 15 WEEK 16 WEEK 17 WEEK 18 WEEK 19 WEEK 20 WEEK 21 WEEK 22 WEEK 23 WEEK 24 WEEK 25 WEEK 26

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 7

SCAVI E RINTERRI 49

POSA IN OPERA GEOMEMBRANA 7

DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI 14

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 28

OPERE IN FERRO 14

FOGNATURE 28

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28

TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI 7

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE E MANTO STRADALE 28

ARREDO URBANO 7

TRASPORTO A RIFIUTO 28

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI: DIAGRAMMA DI GANTT

FASI DI LAVORO
1° MESE 2° MESE 3° MESE

Durata (gg)

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI: DIAGRAMMA DI GANTT

7° MESE6° MESE5° MESE4° MESE
FASI DI LAVORO Durata (gg)


