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COMUNE DI CASAPESENNA 

CASERTA 
 

 

 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e risanamento ambientale del 

tessuto periferico nel territorio comunale 

 

 

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASAPESENNA 

 

 

RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 

contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 

redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

 

 

Tempi di esecuzione 

 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 210 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 

 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 

della chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 



percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 

che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 

 

Produzione mensile 

 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 

l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro 335´978,17   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 

606´037,77  . 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 

minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 

prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 

cronoprogramma. 

 

 

 

 

Il Tecnico 
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FOGNATURA(Importo: 861 583.47)gef-

1230/01/201915/01/201915 612.3615.79988.75m³

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ... 
a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

U.05.010.020.a

1005/02/201923/01/201935 681.394.667656.95m³

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,  ... 
gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

E.01.015.010.a

1615/02/201925/01/201976 678.4535.902135.89m³

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulom ... 
reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

U.04.010.010.a

1722/02/201931/01/20195 532.4231.65174.8m

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di ... 
riale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 400 mm

U.02.040.015.d

1119/02/201905/02/201991 451.3173.341246.95m

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di ... 
riale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 630 mm

U.02.040.015.f

1219/02/201904/02/2019196 216.84139.931402.25m

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di ... 
riale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 800 mm

U.02.040.015.g

1620/02/201930/01/201921 925.00219.25100cad

"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile  ... 
lusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x120x90 cm

U.04.020.026.e

1720/02/201929/01/201922 808.00228.08100cad

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette p ... 
lusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x100 cm

U.04.020.074.l

1721/02/201930/01/201916 206.00162.06100cad

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabi ... sti in 
opera compreso ogni onere e magistero Da 130x130 cm

U.04.020.055.c

1322/02/201906/02/201935 920.004.498000kg

Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... a 
perfetta regola d'arte Chiusini con appendice basculante

U.04.020.078.a

2125/02/201928/01/2019196 439.2044.414423.31m³

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spe ...  
dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato

U.05.020.085.a

2625/02/201921/01/201972 434.759.467656.95m³

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ...  
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

E.01.050.010.a

818/02/201907/02/2019511.6015.7932.4m³

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ... 
a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

U.05.010.020.a

719/02/201911/02/2019603.944.66129.6m³

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,  ... 
gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

E.01.015.010.a

821/02/201912/02/20191 226.029.46129.6m³

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ...  
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

E.01.050.010.a

622/02/201915/02/20199 422.0047.11200cad

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... 
on la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm

U.04.020.010.c

726/02/201918/02/201915 519.6043.11360cad

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con  ... on 
la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x45 cm

U.04.020.030.c
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501/03/201925/02/20198 839.8016.37540m

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fogna ... 
tto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 200 mm

U.02.040.010.f

505/03/201927/02/20196 714.7944.41151.2m³

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spe ...  
dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato

U.05.020.085.a

507/03/201901/03/201931 840.003.988000kg

Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, fo ... la 
d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale

U.04.020.077.a

ILLUMINAZIONE(Importo: 277 285.83)gef-

513/03/201907/03/20196 300.2115.79399m³

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ... 
a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

U.05.010.020.a

618/03/201911/03/20193 098.904.66665m³

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,  ... 
gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

E.01.015.010.a

522/03/201918/03/20196 290.909.46665m³

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ...  
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

E.01.050.010.a

801/04/201921/03/201911 810.404.442660m

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... , 
curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm

L.02.040.060.d

802/04/201922/03/201914 324.1035.90399m³

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulom ... 
reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

U.04.010.010.a

503/04/201928/03/2019848.543.19266m³

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... 
fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

E.01.040.010.a

505/04/201901/04/20195 649.8421.24266m³

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con  ... 
zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

U.05.020.080.a
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308/04/201904/04/2019195 500.001 700.00115cad

Fornitura e posa in opera di Centro Luminoso comprendente:
- Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto 
avente le misure come appresso designate: diametro di base 
"d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza 
fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel 
terreno per 500 mm (Hi), fornito e posto in opera. Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori 
elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in 
conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30 
gettato in opera e/o prefabbricato, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di 
riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il 
ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con 
botola in conglomerato cementizio carrabile (d2=158; d1= 60; 
l= 8800; h=8000; kg=77 S=3);
- Apparecchio illuminante tipo BGP243 LED140/740 II DM 
SRG10 48/60A UNI Street Core della Philips e/o similari, posto 
ad un'altezza di 8,00 m dalla quota del piano stradale, corpo 
in alluminio pressofuso ad alta pressione, diffusore in vetro 
temprato 4 mm, colore grigio chiaro (RAL 7035), altri colori a 
richiesta della D.L., cablaggio con driver interno tensione 
210/240 V fequenza 50/60 Hz, connessione tramite 
morsettiera e/o connettore IP esterno, dimmerazione: 
lightWave e/o Lumistep e/o DynaDimmer, installato tramite 
attacco palo per installazione laterale e/o testa palo: 
montaggio laterale Ø32-48 o 48-60mm, testa palo Ø32-48 o 
48-60mm o 76 mm, compreso lamapada a LED di 111 W con 
caratteristiche illuminotecniche di cui alla scheda tecnica 
allegata alla relazione specialistica (tav.3);
- Apparecchio illuminante tipo BGP243 LED117/740 II DM 
SRG10 48/60A UNI Street Core della Philips e/o similari, posto 
ad un'altezza di 6,00 m dalla quota del piano stradale (pista 
ciclabile e/o marciapiede), corpo in alluminio pressofuso ad 
alta pressione, diffusore in vetro temprato 4 mm, colore grigio 
chiaro (RAL 7035), altri colori a richiesta della D.L., cablaggio 
con driver interno tensione 210/240 V fequenza 50/60 Hz, 
connessione tramite morsettiera e/o connettore IP esterno, 
dimmerazione: lightWave e/o Lumistep e/o DynaDimmer, 
installato tramite attacco palo per installazione laterale e/o 
testa palo: montaggio laterale Ø32-48 o 48-60mm, testa palo 
Ø32-48 o 48-60mm o 76 mm, compreso lamapada a LED di 
93 W con caratteristiche illuminotecniche di cui alla scheda 
tecnica allegata alla relazione specialistica (tav.3);
Il tutto perfettamente funzionante e realizzato a perfetta 
regola d'arte.

N.P. 01

411/04/201908/04/20195 281.385.49962m

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV- ... 
rovenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mm²

L.02.010.050.e
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515/04/201909/04/20193 473.753.97875m

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV- ... 
provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mm²

L.02.010.050.d

517/04/201911/04/20192 907.003.06950m

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV- ... 
provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mm²

L.02.010.050.c

623/04/201915/04/20191 874.501.631150m

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV- ... a 
provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mm²

L.02.010.030.b

424/04/201918/04/20194 613.8040.12115cad

Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, complet 
... re da 18x4 mm, con fissaggio Morsettiera tetrapolare 160 A

L.02.095.030.a

426/04/201919/04/2019640.745.43118m

Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di ... a, 
tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm²

L.05.010.010.d

326/04/201923/04/20199 684.2682.07118cad

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald ... le 
plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m

L.05.020.010.a

330/04/201926/04/20192 100.00700.003cad

Fornitura e posa in opera di armadio stradale tipo la Con ... 
applicazione serratura, di dimensione 546 x 308 x 1110 mm.

N.P. 02

303/05/201930/04/2019226.0275.343cad

Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenito ...  
Tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.

L.02.065.030.j

306/05/201902/05/2019305.8876.474cad

Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle nor ... 
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m

L.01.070.030.i

307/05/201903/05/2019566.08141.524cad

Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico d 
... te nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso

L.02.015.070.a

307/05/201903/05/2019613.4451.1212cad

Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, for ... 
za "Vn"; n. moduli "m" 2NO+2NC; 230V; 20 A; 250V; 2 
moduli

L.01.080.010.g

409/05/201906/05/2019448.3237.3612cad

Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenito ... 
era Bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.

L.02.065.030.c

310/05/201908/05/2019361.47120.493cad

Interruttore orario programmabile, fornito e posto in ope ... 
ttronico digitale con programmma giornaliero e settimanale

L.02.065.015.a

414/05/201909/05/2019273.9691.323cad

Interruttore crepuscolare elettronico, fornito e posto in ... 
erruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico

L.02.065.025.a

517/05/201913/05/201992.3430.783cad

Accessori elettrici per interruttori automatici serie mod ... pera 
Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.

L.02.065.050.a

STRADA(Importo: 1180 760.78)gef-

3403/06/201912/04/201911 919.600.8613860m²

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in ... 
atti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico

E.01.000.010.a

2806/06/201929/04/20194 753.204.661020m³

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,  ... 
gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

E.01.015.010.a
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3218/06/201906/05/2019388 946.0034.4211300cad

Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm ... 
rte Sezione media fino a 40x13 cm, larghezza da 30 a 40 cm

U.05.030.050.a

2326/06/201927/05/201961 546.8030.172040mq

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... 
me a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione

E.03.030.010.b

3209/07/201927/05/201972 930.001.4351000kg

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec 
... 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

E.03.040.010.a

3109/07/201928/05/2019106 536.96130.56816mc

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... 
lasse di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2

E.03.010.030.a

3412/07/201928/05/201978 155.3221.093705.8m

Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibroc ... 
l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100

U.05.030.020.a

2812/07/201905/06/201929 990.8821.241412m³

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con  ... 
zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

U.05.020.080.a

2426/07/201925/06/2019262 285.7828.499206.24mq

Pavimento industriale con metodo a "Pastina" realizzato i ... 
igillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore 15 cm

E.13.090.040.a

831/07/201922/07/201943 799.141.5428441m²/cm

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... 
onglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

U.05.020.095.a

1009/08/201929/07/201999 666.001.6859325m²/cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),  ... 
to Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

U.05.020.096.a

912/08/201931/07/201920 231.101.7711430m

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI E ... 
scia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 15 cm

U.05.050.065.b
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Tipo Risorsa : <nessuna> (Importo: 2319 630.08)gef-

30/01/201915/01/20190.67315 612.3615.79988.75m³Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ... a DemU.05.010.020.a

05/02/201923/01/20191.53835 681.394.667 656.95m³Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,  ... gola d'arE.01.015.010.a

15/02/201925/01/20193.30676 678.4535.902 135.89m³Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulom ... reso RinfU.04.010.010.a

22/02/201931/01/20190.2395 532.4231.65174.80mTubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di ... riale idoU.02.040.015.d

19/02/201905/02/20193.94291 451.3173.341 246.95mTubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di ... riale idoU.02.040.015.f

19/02/201904/02/20198.459196 216.84139.931 402.25mTubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di ... riale idoU.02.040.015.g

20/02/201930/01/20190.94521 925.00219.25100.00cad"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile  ... lusione degU.04.020.026.e

20/02/201929/01/20190.98322 808.00228.08100.00cadAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette p ... lusione degU.04.020.074.l

21/02/201930/01/20190.69916 206.00162.06100.00cadSoletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabi ... sti in opera cU.04.020.055.c

22/02/201906/02/20191.54935 920.004.498 000.00kgChiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... a perfetta rU.04.020.078.a

25/02/201928/01/20198.469196 439.2044.414 423.31m³Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spe ...  dopo costU.05.020.085.a

25/02/201921/01/20193.12372 434.759.467 656.95m³Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ...  oneri di disE.01.050.010.a

18/02/201907/02/20190.022511.6015.7932.40m³Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ... a DemU.05.010.020.a

19/02/201911/02/20190.026603.944.66129.60m³Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,  ... gola d'arE.01.015.010.a

21/02/201912/02/20190.0531 226.029.46129.60m³Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ...  oneri di disE.01.050.010.a

22/02/201915/02/20190.4069 422.0047.11200.00cadPozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... on la solU.04.020.010.c

26/02/201918/02/20190.66915 519.6043.11360.00cadAnello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con  ... on la sola eU.04.020.030.c

01/03/201925/02/20190.3818 839.8016.37540.00mTubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fogna ... tto di posU.02.040.010.f

05/03/201927/02/20190.2896 714.7944.41151.20m³Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spe ...  dopo costU.05.020.085.a

07/03/201901/03/20191.37331 840.003.988 000.00kgChiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, fo ... la d'arte ChiuU.04.020.077.a

13/03/201907/03/20190.2726 300.2115.79399.00m³Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ... a DemU.05.010.020.a

18/03/201911/03/20190.1343 098.904.66665.00m³Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,  ... gola d'arE.01.015.010.a

22/03/201918/03/20190.2716 290.909.46665.00m³Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ...  oneri di disE.01.050.010.a

01/04/201921/03/20190.50911 810.404.442 660.00mCavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... , curve, maL.02.040.060.d

02/04/201922/03/20190.61814 324.1035.90399.00m³Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulom ... reso RinfU.04.010.010.a

03/04/201928/03/20190.037848.543.19266.00m³Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta reE.01.040.010.a

05/04/201901/04/20190.2445 649.8421.24266.00m³Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con  ... zione in misU.05.020.080.a

08/04/201904/04/20198.428195 500.001 700.00115.00cadN.P. 01

11/04/201908/04/20190.2285 281.385.49962.00mCavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV- ... rovenienzaL.02.010.050.e

15/04/201909/04/20190.1503 473.753.97875.00mCavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV- ... provenienzL.02.010.050.d

17/04/201911/04/20190.1252 907.003.06950.00mCavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV- ... provenienzL.02.010.050.c

23/04/201915/04/20190.0811 874.501.631 150.00mCavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV- ... a provenienL.02.010.030.b

24/04/201918/04/20190.1994 613.8040.12115.00cadMorsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, complet ... re daL.02.095.030.a

26/04/201919/04/20190.028640.745.43118.00mCorda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di ... a, tubazioL.05.010.010.d
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26/04/201923/04/20190.4179 684.2682.07118.00cadDispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald ... le plastico deL.05.020.010.a

30/04/201926/04/20190.0912 100.00700.003.00cadFornitura e posa in opera di armadio stradale tipo la Con ... applicazionN.P. 02

03/05/201930/04/20190.010226.0275.343.00cadInterruttore di manovra con leva piombabile, in contenito ...  TetrapolaL.02.065.030.j

06/05/201902/05/20190.013305.8876.474.00cadInterruttore automatico magnetotermico, conforme alle nor ... nominaL.01.070.030.i

07/05/201903/05/20190.024566.08141.524.00cadModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico d ... te nomL.02.015.070.a

07/05/201903/05/20190.026613.4451.1212.00cadContattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, for ... za "Vn"L.01.080.010.g

09/05/201906/05/20190.019448.3237.3612.00cadInterruttore di manovra con leva piombabile, in contenito ... era BipolaL.02.065.030.c

10/05/201908/05/20190.016361.47120.493.00cadInterruttore orario programmabile, fornito e posto in ope ... ttronico diL.02.065.015.a

14/05/201909/05/20190.012273.9691.323.00cadInterruttore crepuscolare elettronico, fornito e posto in ... erruttore e lL.02.065.025.a

17/05/201913/05/20190.00492.3430.783.00cadAccessori elettrici per interruttori automatici serie mod ... pera ContattL.02.065.050.a

03/06/201912/04/20190.51411 919.600.8613 860.00m²Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in ... atti in muE.01.000.010.a

06/06/201929/04/20190.2054 753.204.661 020.00m³Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,  ... gola d'arE.01.015.010.a

18/06/201906/05/201916.768388 946.0034.4211 300.00cadBocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm ... rte SezioU.05.030.050.a

26/06/201927/05/20192.65361 546.8030.172 040.00mqCasseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... me a contE.03.030.010.b

09/07/201927/05/20193.14472 930.001.4351 000.00kgAcciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'operaE.03.040.010.a

09/07/201928/05/20194.593106 536.96130.56816.00mcCalcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... lasse di reE.03.010.030.a

12/07/201928/05/20193.36978 155.3221.093 705.80mCordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibroc ... l'asse deU.05.030.020.a

12/07/201905/06/20191.29329 990.8821.241 412.00m³Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con  ... zione in misU.05.020.080.a

26/07/201925/06/201911.307262 285.7828.499 206.24mqPavimento industriale con metodo a "Pastina" realizzato i ... igillatura cE.13.090.040.a

31/07/201922/07/20191.88843 799.141.5428 441.00m²/cmConglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onglomU.05.020.095.a

09/08/201929/07/20194.29799 666.001.6859 325.00m²/cmConglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),  ... to CongloU.05.020.096.a

12/08/201931/07/20190.87220 231.101.7711 430.00mSegnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI E ... scia nonU.05.050.065.b
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ID Nome attività Durata Importo

1 FOGNATURA 38 g 861´583,47

2
Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, ... a Demolizione di pavimentazione...

12 g 15´612,36

3
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

10 g 35´681,39

4
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulom
... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguit...

16 g 76´678,45

5
Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di
... riale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE ...

17 g 5´532,42

6
Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di
... riale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE ...

11 g 91´451,31

7
Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di
... riale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE ...

12 g 196´216,84

8
"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile  ...
lusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x120...

16 g 21´925,00

9
Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette p ...
lusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x...

17 g 22´808,00

10
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabi ...
sti in opera compreso ogni onere e magistero Da 130x...

17 g 16´206,00

11
Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ...
a perfetta regola d'arte Chiusini con appendice basculante

13 g 35´920,00

12
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spe
...  dopo costipamento Strato di fondazione in mi...

21 g 196´439,20

13
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ...
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

26 g 72´434,75

14
Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, ... a Demolizione di pavimentazione...

8 g 511,60

15
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

7 g 603,94

16
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ...
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

8 g 1´226,02

17
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat
... on la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40...

6 g 9´422,00

18
Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con  ...
on la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x45 cm

7 g 15´519,60

19
Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fogna
... tto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE ...

5 g 8´839,80

20
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spe
...  dopo costipamento Strato di fondazione in mi...

5 g 6´714,79

21
Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, fo ...
la d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale

5 g 31´840,00

22 ILLUMINAZIONE 49 g 277´285,83

23
Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, ... a Demolizione di pavimentazione...

5 g 6´300,21

24
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

6 g 3´098,90

25
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ...
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

5 g 6´290,90

26
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ...
, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm

8 g 11´810,40

27
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulom
... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguit...

8 g 14´324,10

28
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale provenie...

5 g 848,54

29
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con  ...
zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

5 g 5´649,84

30
Fornitura e posa in opera di Centro Luminoso
comprendent...

3 g 195´500,00

31
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV- ...
rovenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4...

4 g 5´281,38

32
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV- ...
provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione ...

5 g 3´473,75

33
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV- ...
provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione ...

5 g 2´907,00

34
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV- ...
a provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x...

6 g 1´874,50

35
Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm,
complet ... re da 18x4 mm, con fissaggio Morsetti...

4 g 4´613,80

36
Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di
... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale...

4 g 640,74

37
Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald ...
le plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza ...

3 g 9´684,26

38
Fornitura e posa in opera di armadio stradale tipo la Con
... applicazione serratura, di dimensione 546 x 308 x 1...

3 g 2´100,00

39
Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenito ...
Tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.

3 g 226,02

40
Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle nor
... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32...

3 g 305,88

41
Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico
d ... te nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,3-0,...

3 g 566,08

42
Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ,
for ... za "Vn"; n. moduli "m" 2NO+2NC; 230V; 20 A; 25...

3 g 613,44

43
Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenito ...
era Bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.

4 g 448,32

44
Interruttore orario programmabile, fornito e posto in ope ...
ttronico digitale con programmma giornaliero e settimanale

3 g 361,47

45
Interruttore crepuscolare elettronico, fornito e posto in ...
erruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico

4 g 273,96

46
Accessori elettrici per interruttori automatici serie mod ...
pera Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.

5 g 92,34

47 STRADA 84 g 1´180´760,78

48
Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in
... atti in muratura o conglomerato Scavo di pulizi...

34 g 11´919,60

49
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

28 g 4´753,20

50
Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13
cm ... rte Sezione media fino a 40x13 cm, larghezza da...

32 g 388´946,00

51
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti
... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture...

23 g 61´546,80

52
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
tec ... 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio...

32 g 72´930,00

53
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe
... lasse di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC...

31 g 106´536,96

54
Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibroc
... l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da...

34 g 78´155,32

55
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con  ...
zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

28 g 29´990,88

56
Pavimento industriale con metodo a "Pastina" realizzato i
... igillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore...

24 g 262´285,78

57
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binde ... onglomerato bituminoso per strato...

8 g 43´799,14

58
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
... to Conglomerato bituminoso per strato di us...

10 g 99´666,00

59
Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI
E ... scia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghe...

9 g 20´231,10
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